

	主担当者	H21(2009)年度												備考			
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
全体委員会	大田委員長 大西幹事長	第1回(4/28)						第2回(9/3)					第3回(1/13)				3回/年 程度開催
第一分科会 「床版補修工法の評価選定検討分科会」	緒方(辰)分科会長 久保幹事			第1回(6/23)			第2回(8/25)			第3回(11/26)			第4回(2/25)				
健全性評価WG	石崎WG長 上條幹事								第1回(10/8)	第2回(11/19)			第3回(1/27)				
対策工法選定WG	小林WG長 本間幹事								第1回(10/1)	第2回(11/5)		第3回(12/17)					
第二分科会 「床版防水システム検討分科会」	緒方(紀)分科会長 奥田幹事			第1回(6/4)			第2回(8/27)			第3回(11/18)							
現況調査WG	松井(隆)WG長																
性能照査WG	上坂WG長								第1回(10/8)	第2回(11/18)	第3回(12/10)						
施工管理WG	児玉WG長							第1回(9/18)	第2回(10/21)	第3回(11/17)							
維持管理WG	松井(隆)WG長																
現場調査					鯉子大橋 (7/30)	青津橋 (8/6)			菊池川橋 (10/11)	祝梅橋 (10/27)	海老名 (12/10)						
招待講演								福永様 (9/3)			川原木様 (11/5)						
関連シンポ・学会等					橋シンポ (8/4)			土木学会 (9/2-4)			鋼構造シンポ (11/19-20)						
幹事会												(12/16)					