

原子力土木委員会スケジュール

資料24-3-13

2024年度第3回原子力土木委員会

2024年4月～2024年9月

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
本部行事／ 外部行事						◇第79回年次学術講演会 @仙台(9/2-6)
委員会行事 幹事会作業	◇第1回委員会(メール審 議)(4/5)		◇第1回幹事会(6/6)	◇第2回委員会(7/8)		◇研究討論会「不確実性の 諸相とリスクコミュニケー ション」
■規格情報小委員会		原子力防災WG(5/22) 活動期間終了				
■第2期リスクコミュニケーショ ン小委員会			○研究討論会準備会(兼第3 回小委員会)(6/7)	研究討論会準備会(7/23)	研究討論会準備会(8/23)	
■複合災害下での原子力防 災における避難の課題と対応 に関する研究小委員会					○第1回小委員会(8/22)	
■(受託)第9期津波評価小委 員会					○第1回小委員会(8/27)	
■(受託)地中建造物の耐震 性能照査高度化小委員会	○小委員会(4/18)			技術文書審議タスク(7/29) ○小委員会(7/31)		

2024年10月～2025年3月

	10月	11月	12月	1月	2月	3月
本部行事／ 外部行事						
委員会行事 幹事会作業		◇第2回幹事会(11/11)	◇第3回委員会(12/20)	◇第4回委員会(1/10) 公開講演会(1/17)		
■第2期リスクコミュニケーショ ン小委員会			○第4回小委員会(調整中)			
■複合災害下での原子力防 災における避難の課題と対応 に関する研究小委員会			○第2回小委員会(12/16)			
■(受託)第9期津波評価小委 員会	第6回漂流物衝突 WG(10/17) 第6回漂流物体体系化 WG(10/17)	○第2回小委員会(11/22)			○第3回小委員会(2/12) 第7回漂流物衝突WG 第7回漂流物体体系化WG	
■(受託)地中建造物の耐震 性能照査高度化小委員会			技術文書審議タスク(12/26)		○小委員会(未定)	○小委員会幹事会(未定) 成果報告会(3/17→延期)

◇:委員会会合、幹事会会合、学会、○:小委員会会合、無印:その他