

防食塗膜剥離における高周波誘導加熱の利用に関する調査研究小委員会
第11回 議事次第

1. 日時および開催方法

・2023年12月22日 14時～17時

・対面+オンライン

【対面会場】大阪大学中之島センター 6階 セミナー室 6E

【土木学会ZOOMアカウント】

ミーティングID: 880 5177 6380

パスコード: Hu0&iC

2. 出席者（敬称略） * ZOOMによるオンライン出席

廣畑（阪大）， 中原（日本橋梁）， *今川（大阪工大）， *伊藤（佐賀大）， *小野（施工総研），
先本（瀧上工業）， 服部（NEXCO総研）， 古市（古市）， *片脇（管理技術），
*中山（JR西，嵯峨野観光鉄道出向中）， *成岡（NEXCO東），
*星名（首都高）， *平野（阪高）， 岡部（首都高メンテ）， 中村（ナプコ），
三原（オーシャンテック）， 池田（池田工業）， 重信（ビルドメンテック）， *鈴木（建設塗装），
平松（ジェミックス）， *笹嶋（横河ブリッジ）， 小城（コジョウテックス）， *舛田（いよ技研），
*栗原（JFEスチール）， *野口（太平洋コンサルタント），
*小芦（高周波熱錬）， *細川（高周波熱錬）， *都築（日本ペイント）

【欠席連絡あり】

近藤（高知高専）， 坂本（鉄道総研）， 後藤（NEXCO中）， 西谷（NEXCO西），
小寺（極東メタリコン）， 石飛（ビルドメンテック）， 岡本（ビーエムシー）， 水谷（日綜産業）

3. 議事

(1) 前回議事録の確認【資料01】

(2) 成果物の進捗状況【資料02】

- 第1章：廣畑委員長
- 第2章：中原幹事長
- 第3章：今川委員
- 第4章：中山委員
- 第5章：廣畑委員長
- 第6章：服部委員

- 第7章：今川委員
- 付録：中原幹事長

(3) 今後のスケジュール

年月日	活動	備考
2020年3月19日	プレミーティング	・顔合わせ，課題の抽出
2020年4月	小委員会発足	
2020年7月	アンケートの実施	
2020年11月5日	第1回小委員会	・アンケート結果の確認 ・今後の進め方 ・WG希望調査
2021年1月14日	第2回小委員会	・話題提供①（塗膜剥離全般，IH施工事例） ・WG希望発表
2021年4月21日	第3回小委員会	・話題提供②（IH施工事例） ・WGメンバー振り分け
	WG活動	
2021年9月28日	第4回小委員会	・話題提供③（鋼材熱影響，温度計測技術） ・WG進捗報告
	WG活動	
2022年2月2日	第5回小委員会	・WG進捗報告 ・報告書作成スタート
2022年3月3，4日	温度計測実験，塗膜剥離実験	・大阪工業大学八幡工学実験場
	WG活動	
2022年6月10日	第6回小委員会	・小委員会の活動方針の再確認 ・報告書第1章のディスカッション
	WG活動	
2022年8月1日	第1回施工団体・施工会社ミーティング	・報告書第1章のディスカッション
2022年9月22日	第7回小委員会	・話題提供④（高周波誘導加熱機器） ・報告書第2章，第3章のディスカッション
2022年10月31日	第2回施工団体・施工会社ミーティング	・報告書第2章，第3章のディスカッション
2022年12月14日	第8回小委員会	・報告書第4章，第5章のディスカッション
2023年3月3日	第3回施工団体・施工会社ミーティング	・報告書第4章のディスカッション
2023年4月19日	第9回小委員会	・成果物イメージの共有，執筆担当の検討
	WG活動	執筆
2023年8月9日	第10回小委員会	執筆の進捗確認

	WG活動	執筆
2023年12月22日	第11回小委員会	執筆の進捗確認
	WG活動	執筆
2024年3月	第12回小委員会	総括

4. その他【資料03】

- ・第1回鋼構造委員会の報告
- ・小委員会名簿の確認

以上