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2.2 自治体アンケート回答リスト 
 

１．選択設問 

No. 設問 回答選択肢 

熊本県土

木部 

熊本県

阿蘇地

域振興

局 

熊本県

上益城

地域振

興局 

熊本市 嘉島町 益城町 西原村 南阿蘇村 

道

路 
河

川 
下

水 
道

路 
河

川 
道

路 
河

川 
道

路 
河

川 
水

道 
下

水 
道

路 
河

川 
下

水 
道

路 
河

川 
水

道 
下

水 
道

路 
河

川 
水

道 
道

路 
河

川 
水

道 

A１ 
防災計画、BCP、震災対策のマ
ニュアルについて、熊本地震発
生時に作成されていたものに
全て〇をつけてください。 

地域防災計画 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

自治体全体の BCP 〇 〇  〇 〇   〇 〇 〇 〇              

自治体全体の震災対策のマニュアル        〇 〇                

管理対象施設の BCP   〇        〇   〇    〇       

管理対象施設の震災対策のマニュアル    〇 〇  〇    〇              

A2 

熊本地震発生時の防災計画、
BCP、震災対策のマニュアルに
ついて、技術職員の理解は十分
でしたか。この中から１つだけ
〇をつけてください。 

十分に理解されていた      〇 〇     〇 〇 〇     〇 〇 〇    

一部の技術職員だけに理解されていた 〇 〇 〇 〇 〇   〇  〇 〇    〇 〇  〇      〇 

ほとんど理解されていなかった         〇        〇     〇 〇  

A3 
熊本地震発生時の防災計画、
BCP、震災対策のマニュアルに
ついて、この中から１つだけ〇
をつけてください。 

熊本地震で非常に役に立った       〇 〇       〇           

熊本地震で一部役に立った 〇 〇 〇 〇 〇   〇 〇 〇  〇 〇  〇 〇  〇 〇 〇 〇    

熊本地震でほとんど役に立たなかった           〇      〇     〇 〇 〇 

A4 

熊本地震発生時の防災計画、
BCP、震災対策のマニュアルの
作成や改訂について、この中か
ら１つだけ〇をつけてくださ
い。 

作成や改定を考えていない                         

熊本地震の経験を踏まえて一部改訂 〇 〇 〇       〇 〇 〇 〇 〇    〇 〇 〇 〇   〇 

熊本地震の経験を踏まえて全面的な改定や新
規作成 

   〇 〇   〇 〇      〇 〇 〇     〇 〇  
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A5 

2013 年６月に「道路法等の一
部を改正する法律」が公布さ
れ、災害時の維持・修繕に関す
る協定制度が道路法上に位置
付けられ、維持修繕協定を結ん
でおけば災害時に建設業者が
道路管理者による個別承認な
しに復旧作業を行うことが可
能となりました。維持修繕協定
に関して、この中から１つだけ
〇をつけてください。 

道路法の改訂を知らなかった 〇 〇               〇 〇    〇 〇 〇 

道路法の改訂を知っていたが，維持修繕協定
の締結は考えていない 

   〇 〇 〇 〇 〇    〇 〇            

維持修繕協定の締結を検討中              〇     〇 〇 〇    

A6 

前問で「２道路法の改訂を知っ
ていたが、維持修繕協定の締結
は考えていない」と回答された
方に理由をお尋ねします。当て
はまるもの全てに〇をつけて
ください。 

自治体と民間団体との災害時応援協定で十分
であり，必要性がなかった 

     〇 〇 〇                 

参考となるような維持修繕協定の事例がなか
った 

   〇 〇                    

道路管理者による個別承認なしに復旧作業を
させることに不安があった 

       〇    〇 〇            

維持修繕協定に応じてくれる建設業者がなか
った 

                        

その他（            ）                         

A7 

熊本地震発生時の自治体と民
間団体との災害時応援協定（以
下、「災害時の協定」とします）
について、技術職員の理解は十
分でしたか。この中から１つだ
け〇をつけてください。 

十分に理解されていた    〇 〇 〇 〇   〇  〇 〇            

一部の技術職員だけに理解されていた 〇 〇 〇     〇   〇   〇 〇 〇 〇     〇 〇 〇 

ほとんど理解されていなかった         〇         〇 〇 〇 〇    

A8 
熊本地震発生時の災害時の協
定について、この中から１つだ
け〇をつけてください。 

熊本地震で非常に役に立った 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇   〇 〇       

熊本地震で一部役に立った               〇 〇      〇 〇  

熊本地震でほとんど役に立たなかった                   〇 〇 〇   〇 

A9 
熊本地震発生時の災害時の協
定の新たな締結や改訂につい
て、この中から１つだけ〇をつ
けてください。 

新たな締結や改定を考えていない      〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇            

熊本地震の経験を踏まえて一部改訂                   〇 〇 〇 〇 〇  

熊本地震の経験を踏まえて全面的な改定や新
たな締結 〇 〇 〇           〇 〇 〇  〇       
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A10 
熊本地震発生時の管理施設の
資料（台帳、図面、設計図書等）
の整備について、この中から１
つだけ〇をつけてください。 

必要な資料は電子化され関係者がすぐに利用
できる整備がされ，必要があれば庁舎で大判
の図面を印刷することができた 

  〇 〇 〇 〇        〇   〇        

必要な資料は電子化され関係者がすぐに利用
できる整備がされていたが，庁舎で大判の図
面を印刷することができなかった 

〇         〇     〇 〇  〇      〇 

必要な資料は電子化されていなかったが，関
係者がすぐに利用できる整理がされていた 

      〇     〇 〇      〇 〇 〇 〇 〇  

必要な資料は存在したが，すぐに利用できる
整理がされていなかった 

       〇 〇  〇              

必要な資料が揃っていなかった  〇                       

A11 
熊本地震より前の防災訓練、教
育訓練について、この中から１
つだけ〇をつけてください。 

震災を対象とした防災に関する教育訓練を実
施していて，役に立った 

  〇       〇        〇 〇 〇 〇    

震災を対象とした防災に関する教育訓練を実
施していていたが，あまり役に立たなかった 

       〇 〇  〇      〇        

震災を対象とした防災に関する教育訓練を実
施していていなかったが，震災以外の災害を
対象とした防災に関する教育訓練を実施して
いて，役に立った 

   〇 〇 〇 〇       〇 〇 〇         

震災を対象とした防災に関する教育訓練を実
施しないで震災以外の災害を対象とした防災
に関する教育訓練を実施していていたが，あ
まり役に立たなかった 

                     〇 〇  

防災に関する教育訓練を実施しなかった 〇 〇          〇 〇           〇 

B1 
技術職員の業務の優先順位と
分担について、この中から１つ
だけ〇をつけてください。 

技術職員の業務の優先順位と分担は概ね妥当
なものであった 〇  〇   〇 〇          〇 〇 〇 〇 〇    

技術職員の業務の優先順位と分担に反省点が
あった 

 〇  〇 〇   〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇        〇 〇 〇 

技術職員の業務の優先順位と分担を明確にで
きなかった 

              〇 〇         

B2 
他の機関（国、県、事業団、公
益社団法人、他の市町村）への
支援要請について、この中から
１つだけ〇をつけてください。 

必要な機関へ迅速に支援を要請できた 〇 〇 〇   〇 〇 〇 〇 〇  〇 〇 〇    〇    〇 〇  

必要な機関へ支援要請が遅れたが，プッシュ
型の支援を受けたので問題はなかった 

          〇      〇  〇 〇 〇   〇 

必要な機関へ支援要請が遅れ，応急復旧が遅
れた 

              〇 〇         
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B3 
建設業者等の協力者への支援
要請について、この中から１つ
だけ〇をつけてください。 

必要な建設業者等の協力者へ迅速に支援を要
請できた 

 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇   〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  

必要な建設業者等の協力者へ支援要請が遅れ
たが，要請を待たずに支援を受けたので問題
はなかった 

〇              〇 〇         

建設業者等の協力者へ支援要請が遅れ，応急
復旧が遅れた 

                       〇 

B4 
建設業者等の協力者への支援
要請の内容について、当てはま
るもの全てに〇をつけてくだ
さい。 

被災情報（管理施設の被災状況）の入手 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  〇 〇 〇 〇 〇     〇 〇 〇 〇 〇  

被災個所への進入禁止等の安全対策 〇 〇  〇 〇 〇 〇 〇 〇          〇 〇 〇 〇 〇  

応急処置・応急復旧 〇 〇  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

B5 
建設コンサルタンツ等の協力
者への支援要請について、この
中から１つだけ〇をつけてく
ださい。 

必要な建設コンサルタンツ等の協力者へ迅速
に支援を要請できた 〇 〇 〇   〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇   〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

必要な建設コンサルタンツ等の協力者へ支援
要請が遅れたが，要請を待たずに支援を受け
たので問題はなかった 

                        

建設コンサルタンツ等の協力者へ支援要請が
遅れ，応急復旧が遅れた 

              〇 〇         

建設コンサルタンツ等の協力者へ支援要請を
するべきであったが，支援要請をしなかった 

                        

建設コンサルタンツ等の協力者へ支援要請は
必要なかった 

                        

B6 
建設コンサルタンツ等の協力
者への支援要請の内容につい
て、当てはまるもの全てに〇を
つけてください。 

被災情報（管理施設の被災状況）の入手 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

測量  〇      〇 〇   〇 〇  〇 〇  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

地質調査 〇 〇      〇 〇      〇 〇   〇 〇 〇 〇 〇 〇 

被災原因の分析 〇 〇  〇 〇   〇 〇      〇 〇  〇 〇 〇 〇    

応急復旧工法の検討 〇 〇  〇 〇   〇 〇 〇 〇   〇 〇 〇   〇 〇 〇   〇 

本復旧工法の検討  〇  〇 〇   〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

災害査定の対応        〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇   〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

災害情報システムの更新                         
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災害情報システムへの入力                         

復興計画・街づくり計画                   〇 〇 〇 〇 〇  

B7 
応急復旧（4 月 14 日～5 月 1
日）期における災害査定への対
応について、当てはまるもの全
てに〇をつけてください。 

技術職員で実施した 〇 〇  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  〇 〇  〇 〇 〇 〇 〇 〇  

他の機関（国，県，事業団，公益社団法人，他
の市町村）の協力を得た 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇   〇 〇 〇   〇 〇 〇 〇 〇  

建設業者等の協力者の協力を得た 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  〇                

建設コンサルタンツ等の協力者の協力を得た 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

B8 

応急復旧（4 月 14 日～5 月 1
日）期における災害査定への対
応がどの程度負担となりまし
たか。この中から１つだけ〇を
つけてください。 

災害査定の作業が障害となって，応急復旧等
の業務が遅れた 

   〇 〇         〇 〇 〇         

災害査定の作業が応急復旧等の業務に及ぼす
影響はほとんどなかった 〇 〇    〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇     〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

B9 

前問で「１災害査定の作業が障
害となって、応急復旧等の業務
が遅れた」と回答された方に理
由をお尋ねします。当てはまる
もの全てに〇をつけてくださ
い。 

技術職員が不足していた    〇 〇         〇 〇 〇   〇 〇 〇    

技術職員の技術と経験が不足していた    〇 〇         〇 〇 〇   〇 〇 〇    

他の機関（国，県，事業団，公益社団法人，他
の市町村）への協力要請が遅れた 

              〇 〇         

期待したほど他の機関（国，県，事業団，公益
社団法人，他の市町村）の協力を得ることが
できなかった 

                        

建設業者等の協力者への協力要請が遅れた                         

期待したほど建設業者等の協力者の協力を得
ることができなかった 

                        

建設コンサルタンツ等の協力者への協力要請
が遅れた 

                        

期待したほど建設コンサルタンツ等の協力者
の協力を得ることができなかった 

              〇 〇         

B10 
被災情報（管理施設全体の被災
状況）の入手先について、当て
はまるもの全てに〇をつけて
ください。 

技術職員の被災調査 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

他の機関（国，県，事業団，公益社団法人，他
の市町村）の被災調査 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇   〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

維持管理契約をしていた建設業者等の協力者
からの自主的な情報提供 〇 〇 〇 〇 〇     〇 〇   〇           
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維持管理契約をしていた建設業者等の協力者
からの支援要請に基づく情報提供 〇 〇  〇 〇 〇 〇 〇 〇                

災害時の協定を結んでいた建設業者等の協力
者からの自主的な情報提供 〇 〇  〇 〇                 〇 〇  

災害時の協定を結んでいた建設業者等の協力
者からの支援要請に基づく情報提供 〇 〇  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇    〇        

建設コンサルタンツからの自主的な情報提供  〇  〇 〇                    

建設コンサルタンツからの支援要請に基づく
情報提供 〇 〇  〇 〇 〇 〇 〇 〇   〇 〇        〇    

警察からの情報提供 〇 〇  〇 〇   〇 〇             〇 〇  

消防からの情報提供 〇 〇  〇 〇   〇 〇             〇 〇  

自衛隊からの情報提供 〇 〇  〇 〇                 〇 〇 〇 

消防団からの情報提供 〇 〇  〇 〇 〇 〇 〇 〇      〇 〇   〇 〇  〇 〇  

地域住民からの情報提供 〇 〇  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  

B11 
管理施設の被災規模のおおよ
その把握を迅速にできました
か。この中から１つだけ〇をつ
けてください。 

本震の当日（4 月 16 日）に被災規模をおおよ
そ把握した 

                        

本震の翌日（4 月 17 日）までに被災規模をお
およそ把握した 

                        

本震の翌翌日（4 月 18 日）までに被災規模を
おおよそ把握した 

             〇           

本震の 1 週間後（4 月 23 日）までに被災規模
をおおよそ把握した 

   〇 〇    〇 〇  〇 〇            

本震の 2 週間後（4 月 30 日）までに被災規模
をおおよそ把握した 〇 〇 〇     〇   〇       〇 〇 〇 〇    

被災規模のおおよそ把握は 5 月以降となった      〇 〇        〇 〇 〇     〇 〇 〇 

B12 

被災情報（管理施設全体の被災
状況）を迅速に入手する際に障
害になったことについて、当て
はまるもの全てに〇をつけて
ください。 

技術職員の不足 〇 〇  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

技術職員を他の震災対策業務に割り当てなけ
ればならなかった 〇 〇        〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇   〇 〇 〇 〇 〇 〇 

技術職員の被災調査に関する技術と経験が不
十分 

 〇  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  〇 〇 〇 〇 〇 〇 

他の機関（国，県，事業団，公益社団法人，他
の市町村）への迅速な支援要請ができなかっ
たこと 
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建設業者等の協力者への支援要請が遅れた                         

建設業者等の協力者の人員の不足 〇 〇  〇 〇                    

建設業者等の協力者の技術力の不足                         

建設コンサルタンツ等の協力者への支援要請
が遅れた 

              〇 〇         

建設コンサルタンツ等の協力者の人員の不足 〇 〇  〇 〇   〇   〇        〇 〇 〇    

建設コンサルタンツ等の協力者の技術力の不
足 〇                        

B13 
被災情報の広報について、この
中から１つだけ〇をつけてく
ださい。 

被災情報を自ら迅速に広報できた      〇 〇 〇 〇 〇 〇   〇   〇  〇 〇 〇    

住民，マスコミや他の行政機関からの要請に
応じる形で被災情報を広報した 〇 〇          〇 〇  〇 〇  〇    〇 〇 〇 

被災情報を迅速に広報することができなかっ
た 

   〇 〇                    

B14 
応急復旧の優先順位の設定に
ついて、この中から１つだけ〇
をつけてください。 

応急復旧の優先順位の設定し，ほぼその通り
に実施した 〇 〇    〇 〇     〇 〇  〇 〇 〇        

応急復旧の優先順位の設定をしたが，度々変
更が必要となった 

   〇 〇   〇 〇 〇 〇        〇 〇 〇 〇 〇 〇 

特に優先順位を設定しなかった              〇    〇       

B15 
応急復旧状況の広報について、
この中から１つだけ〇をつけ
てください。 

応急復旧状況を自ら迅速に広報できた      〇 〇 〇      〇   〇  〇 〇 〇 〇 〇  

住民，マスコミや他の行政機関からの要請に
応じる形で被災情報を広報した 〇 〇       〇   〇 〇           〇 

応急復旧状況を迅速に広報することができな
かった 

   〇 〇     〇 〇    〇 〇  〇       

B16 
応急復旧において、優先順位や
工法の選定を誰が判断しまし
たか。この中から１つだけ〇を
つけてください。 

熊本地震以前に，だれがどこまで判断できる
か定めていた 

                        

熊本地震発生後に技術職員が判断できる範囲
を指示した 〇 〇  〇 〇 〇 〇   〇 〇   〇 〇 〇 〇     〇 〇 〇 

技術職員各自の判断に委ね報告だけを求めた        〇 〇   〇 〇     〇 〇 〇 〇    

B17 
応急復旧の実施者について、当
てはまるもの全てに〇をつけ
てください。 

技術職員  〇      〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇   〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

他の機関（国，県，事業団，公益社団法人，他
の市町村） 

 〇  〇 〇     〇    〇   〇 〇    〇 〇 〇 



自治体アンケート回答リスト 

196 
 

維持管理契約をしていた建設業者等の協力者 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇    〇             〇 

災害時の協定を結んでいた建設業者等の協力
者 〇 〇  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  〇 〇 〇 〇    〇 〇  

消防団  〇                 〇 〇  〇 〇  

地域住民  〇                 〇 〇 〇 〇 〇  

B18 
維持管理契約に基づく業務と
災害時の協定に基づく業務に
ついてこの中から１つだけ〇
をつけてください。 

維持管理契約に基づく業務と災害時の協定に
基づく業務を明確に分離し，建設業者等の協
力者も理解していた 

  〇           〇           

維持管理契約に基づく業務と災害時の協定に
基づく業務を明確に分離していたが，建設業
者等の協力者は理解していなかった 

                        

維持管理契約に基づく業務と災害時の協定に
基づく業務を明確に分離していなかった。 〇 〇  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇   〇 

C1 
５月以降の災害査定への対応
がどの程度負担となりました
か。この中から１つだけ〇をつ
けてください。 

災害査定の作業が障害となって，応急復旧等
の業務が遅れた 

   〇 〇         〇 〇 〇         

災害査定の作業が応急復旧等の業務に及ぼす
影響はほとんどなかった 〇 〇 〇   〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇     〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

C2 

前問で「１災害査定の作業が障
害となって、応急復旧等の業務
が遅れた」と回答された方に理
由をお尋ねします。当てはまる
もの全てに〇をつけてくださ
い。 

技術職員が不足していた    〇 〇         〇 〇 〇         

技術職員の技術と経験が不足していた    〇 〇         〇 〇 〇         

他の機関（国，県，事業団，公益社団法人，他
の市町村）への協力要請が遅れた 

                        

期待したほど他の機関（国，県，事業団，公益
社団法人，他の市町村）の協力を得ることが
できなかった 

                        

期待したほど建設コンサルタンツ等の協力者
の協力を得ることができなかった 

              〇 〇         
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２．技術職員の業務の割合（10%単位で丸め、5%に満たないものは＊印とする） 

No. 熊本県土木部   道路 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 職員の安否確認、参集の確認 100   100                               
2 事務所の整理、復旧                                     
3 災害対策本部への報告、会議                                     
4 部課内の会議                                     
5 他部署との会議                                     
6 国の機関への連絡、対応                                     
7 熊本県への連絡、対応                                     
8 市町村への連絡、対応                                     
9 支援自治体への連絡、対応                                     
10 警察消防への連絡、対応                                     
11 自衛隊への連絡、対応                                     
12 テレビ、ラジオ、Web,SNS等による情報収集                                     
13 現場での管理施設の被災状況の確認、判定                                     
14 現場での復旧作業                                     
15 職員の食料、生活環境の確保                                     
16 職員の安全衛生管理                                     
17 災害査定対応、資料の作成                                     
18 建設業者等への連絡                                     
19 建設業者等との会議                                     
20 建設コンサルタンツ等への連絡                                     
21 建設コンサルタンツ等との会議                                     
22 救急救命活動                                     
23 住民からの電話、Mail,SNS対応                                     
24 住民への応対                                     
25 避難所の対応                                     
26 支援物資の受け入れ、仕分け、配布                                     
27 応急危険度判定、罹災証明の発行                                     
28 住人への情報発信                                     
29 マスコミへの発表、対応                                     
30 通常業務                                     
31 応急給水                                     
32 消防団区役員との会議                                     
33 集落水道との連絡                                     
34 応急復旧設計書作成                                     
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No. 熊本県土木部   河川 
4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 職員の安否確認、参集の確認 30  *                

2 事務所の整理、復旧 * 10 10 *               

3 災害対策本部への報告、会議 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
4 部課内の会議 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
5 他部署との会議                   

6 国の機関への連絡、対応  10 10 20 20 20 20 20 20 10 10 * * * * * * * 
7 熊本県への連絡、対応 * 10 10 *               

8 市町村への連絡、対応  * 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
9 支援自治体への連絡、対応                   

10 警察消防への連絡、対応 * * 10 10 10 10 10 * * * * * * * * * * * 
11 自衛隊への連絡、対応                   

12 テレビ、ラジオ、Web,SNS等による情報収集 30 * * *               

13 現場での管理施設の被災状況の確認、判定 * 20 20 20 20 20 20 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
14 現場での復旧作業  20 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
15 職員の食料、生活環境の確保                   

16 職員の安全衛生管理                   

17 災害査定対応、資料の作成                   

18 建設業者等への連絡 20 20 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
19 建設業者等との会議           *        

20 建設コンサルタンツ等への連絡    10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
21 建設コンサルタンツ等との会議              *     

22 救急救命活動                   

23 住民からの電話、Mail,SNS対応 20 10 10 10 10 10 10 10 * * * * * * * * * * 
24 住民への応対     * * * * * * * * * * * * * * 
25 避難所の対応                   

26 支援物資の受け入れ、仕分け、配布                   

27 応急危険度判定、罹災証明の発行                   

28 住人への情報発信                   

29 マスコミへの発表、対応                   

30 通常業務                   

31 応急給水                   

32 消防団区役員との会議                   

33 集落水道との連絡                   

34 応急復旧設計書作成        10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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No. 熊本県土木部   下水 
4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 職員の安否確認、参集の確認 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
2 事務所の整理、復旧 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
3 災害対策本部への報告、会議 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
4 部課内の会議                   

5 他部署との会議 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
6 国の機関への連絡、対応 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
7 熊本県への連絡、対応                   

8 市町村への連絡、対応 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
9 支援自治体への連絡、対応 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
10 警察消防への連絡、対応                   

11 自衛隊への連絡、対応                   

12 テレビ、ラジオ、Web,SNS等による情報収集                   

13 現場での管理施設の被災状況の確認、判定                   

14 現場での復旧作業                   

15 職員の食料、生活環境の確保                   

16 職員の安全衛生管理                   

17 災害査定対応、資料の作成                   

18 建設業者等への連絡 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
19 建設業者等との会議                   

20 建設コンサルタンツ等への連絡 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
21 建設コンサルタンツ等との会議                   

22 救急救命活動                   

23 住民からの電話、Mail,SNS対応                   

24 住民への応対                   

25 避難所の対応                   

26 支援物資の受け入れ、仕分け、配布                   

27 応急危険度判定、罹災証明の発行                   

28 住人への情報発信                   

29 マスコミへの発表、対応                   

30 通常業務                   

31 応急給水                   

32 消防団区役員との会議                   

33 集落水道との連絡                   

34 応急復旧設計書作成                   



自治体アンケート回答リスト 

200 
 

No. 熊本県阿蘇地域振興局   道路 
4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 職員の安否確認、参集の確認 20  *                

2 事務所の整理、復旧 * * * *               

3 災害対策本部への報告、会議 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
4 部課内の会議 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
5 他部署との会議 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
6 国の機関への連絡、対応 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
7 熊本県への連絡、対応 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
8 市町村への連絡、対応 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
9 支援自治体への連絡、対応                   

10 警察消防への連絡、対応 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
11 自衛隊への連絡、対応 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
12 テレビ、ラジオ、Web,SNS等による情報収集                   

13 現場での管理施設の被災状況の確認、判定 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
14 現場での復旧作業                   

15 職員の食料、生活環境の確保                   

16 職員の安全衛生管理                   

17 災害査定対応、資料の作成                   

18 建設業者等への連絡 10 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
19 建設業者等との会議 10 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
20 建設コンサルタンツ等への連絡    10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
21 建設コンサルタンツ等との会議    10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
22 救急救命活動                   

23 住民からの電話、Mail,SNS対応 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
24 住民への応対 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
25 避難所の対応                   

26 支援物資の受け入れ、仕分け、配布                   

27 応急危険度判定、罹災証明の発行                   

28 住人への情報発信                   

29 マスコミへの発表、対応 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
30 通常業務                   

31 応急給水                   

32 消防団区役員との会議                   

33 集落水道との連絡                   

34 応急復旧設計書作成                   
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No.  熊本県阿蘇地域振興局   河川 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 職員の安否確認、参集の確認 20  *                

2 事務所の整理、復旧 * * * *               

3 災害対策本部への報告、会議 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
4 部課内の会議 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
5 他部署との会議 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
6 国の機関への連絡、対応 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
7 熊本県への連絡、対応 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
8 市町村への連絡、対応 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
9 支援自治体への連絡、対応                   

10 警察消防への連絡、対応 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
11 自衛隊への連絡、対応 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
12 テレビ、ラジオ、Web,SNS等による情報収集                   

13 現場での管理施設の被災状況の確認、判定 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
14 現場での復旧作業                   

15 職員の食料、生活環境の確保                   

16 職員の安全衛生管理                   

17 災害査定対応、資料の作成                   

18 建設業者等への連絡 10 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
19 建設業者等との会議 10 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
20 建設コンサルタンツ等への連絡    10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
21 建設コンサルタンツ等との会議    10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
22 救急救命活動                   

23 住民からの電話、Mail,SNS対応 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
24 住民への応対 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
25 避難所の対応                   

26 支援物資の受け入れ、仕分け、配布                   

27 応急危険度判定、罹災証明の発行                   

28 住人への情報発信                   

29 マスコミへの発表、対応 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
30 通常業務                   

31 応急給水                   

32 消防団区役員との会議                   

33 集落水道との連絡                   

34 応急復旧設計書作成                   
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No.  熊本県上益城地域振興局   道路 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 職員の安否確認、参集の確認                   

2 事務所の整理、復旧                   

3 災害対策本部への報告、会議                   

4 部課内の会議                   

5 他部署との会議                   

6 国の機関への連絡、対応                   

7 熊本県への連絡、対応                   

8 市町村への連絡、対応                   

9 支援自治体への連絡、対応                   

10 警察消防への連絡、対応                   

11 自衛隊への連絡、対応                   

12 テレビ、ラジオ、Web,SNS等による情報収集                   

13 現場での管理施設の被災状況の確認、判定                   

14 現場での復旧作業                   

15 職員の食料、生活環境の確保                   

16 職員の安全衛生管理                   

17 災害査定対応、資料の作成                   

18 建設業者等への連絡                   

19 建設業者等との会議                   

20 建設コンサルタンツ等への連絡                   

21 建設コンサルタンツ等との会議                   

22 救急救命活動                   

23 住民からの電話、Mail,SNS対応                   

24 住民への応対                   

25 避難所の対応                   

26 支援物資の受け入れ、仕分け、配布                   

27 応急危険度判定、罹災証明の発行                   

28 住人への情報発信                   

29 マスコミへの発表、対応                   

30 通常業務                   

31 応急給水                   

32 消防団区役員との会議                   

33 集落水道との連絡                   

34 応急復旧設計書作成                   



自治体アンケート回答リスト 

203 
 

No.  熊本県上益城地域振興局   河川 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 職員の安否確認、参集の確認                   

2 事務所の整理、復旧                   

3 災害対策本部への報告、会議                   

4 部課内の会議                   

5 他部署との会議                   

6 国の機関への連絡、対応                   

7 熊本県への連絡、対応                   

8 市町村への連絡、対応                   

9 支援自治体への連絡、対応                   

10 警察消防への連絡、対応                   

11 自衛隊への連絡、対応                   

12 テレビ、ラジオ、Web,SNS等による情報収集                   

13 現場での管理施設の被災状況の確認、判定                   

14 現場での復旧作業                   

15 職員の食料、生活環境の確保                   

16 職員の安全衛生管理                   

17 災害査定対応、資料の作成                   

18 建設業者等への連絡                   

19 建設業者等との会議                   

20 建設コンサルタンツ等への連絡                   

21 建設コンサルタンツ等との会議                   

22 救急救命活動                   

23 住民からの電話、Mail,SNS対応                   

24 住民への応対                   

25 避難所の対応                   

26 支援物資の受け入れ、仕分け、配布                   

27 応急危険度判定、罹災証明の発行                   

28 住人への情報発信                   

29 マスコミへの発表、対応                   

30 通常業務                   

31 応急給水                   

32 消防団区役員との会議                   

33 集落水道との連絡                   

34 応急復旧設計書作成                   



自治体アンケート回答リスト 

204 
 

No.  熊本市     道路 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 職員の安否確認、参集の確認 *  *                

2 事務所の整理、復旧                   

3 災害対策本部への報告、会議 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
4 部課内の会議 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
5 他部署との会議 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
6 国の機関への連絡、対応 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
7 熊本県への連絡、対応 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
8 市町村への連絡、対応                   

9 支援自治体への連絡、対応                   

10 警察消防への連絡、対応                   

11 自衛隊への連絡、対応                   

12 テレビ、ラジオ、Web,SNS等による情報収集                   

13 現場での管理施設の被災状況の確認、判定 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 40 40 40 40 40 40 
14 現場での復旧作業 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
15 職員の食料、生活環境の確保                   

16 職員の安全衛生管理                   

17 災害査定対応、資料の作成    * * * * * * * * * 10 10 10 10 10 10 
18 建設業者等への連絡 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
19 建設業者等との会議 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
20 建設コンサルタンツ等への連絡    * * * * * * * * * * * * * * * 
21 建設コンサルタンツ等との会議    * * * * * * * * * * * * * * * 
22 救急救命活動                   

23 住民からの電話、Mail,SNS対応 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
24 住民への応対 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
25 避難所の対応                   

26 支援物資の受け入れ、仕分け、配布                   

27 応急危険度判定、罹災証明の発行                   

28 住人への情報発信                   

29 マスコミへの発表、対応                   

30 通常業務                   

31 応急給水                   

32 消防団区役員との会議                   

33 集落水道との連絡                   

34 応急復旧設計書作成                   



自治体アンケート回答リスト 

205 
 

No.  熊本市     河川 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 職員の安否確認、参集の確認 * * * *               

2 事務所の整理、復旧 * * * * * * *            

3 災害対策本部への報告、会議 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
4 部課内の会議 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
5 他部署との会議 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
6 国の機関への連絡、対応 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
7 熊本県への連絡、対応 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
8 市町村への連絡、対応                   

9 支援自治体への連絡、対応                   

10 警察消防への連絡、対応 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
11 自衛隊への連絡、対応                   

12 テレビ、ラジオ、Web,SNS等による情報収集                   

13 現場での管理施設の被災状況の確認、判定     * * * * * * * * * * * * * * 
14 現場での復旧作業 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
15 職員の食料、生活環境の確保                   

16 職員の安全衛生管理                   

17 災害査定対応、資料の作成          * * * * * * * * * 
18 建設業者等への連絡 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
19 建設業者等との会議                   

20 建設コンサルタンツ等への連絡        * * * * * * * * * * * 
21 建設コンサルタンツ等との会議                   

22 救急救命活動                   

23 住民からの電話、Mail,SNS対応 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
24 住民への応対 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
25 避難所の対応      * * * * * * * * * * * * * 
26 支援物資の受け入れ、仕分け、配布                   

27 応急危険度判定、罹災証明の発行                   

28 住人への情報発信                   

29 マスコミへの発表、対応                   

30 通常業務                   

31 応急給水                   

32 消防団区役員との会議                   

33 集落水道との連絡                   

34 応急復旧設計書作成                   



自治体アンケート回答リスト 

206 
 

No.  熊本市     水道 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 職員の安否確認、参集の確認 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
2 事務所の整理、復旧 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
3 災害対策本部への報告、会議 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
4 部課内の会議 10 10 10 10 10 10 * * * * * * * * * * * * 
5 他部署との会議 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
6 国の機関への連絡、対応                   

7 熊本県への連絡、対応 * * *  *    *   *    *   

8 市町村への連絡、対応                   

9 支援自治体への連絡、対応  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
10 警察消防への連絡、対応                   

11 自衛隊への連絡、対応                   

12 テレビ、ラジオ、Web,SNS等による情報収集 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
13 現場での管理施設の被災状況の確認、判定 40 20 20 10 10 10             

14 現場での復旧作業 40 40 40 50 50 50 50 40 40 50 50 40 40 40 30 30 30 30 
15 職員の食料、生活環境の確保 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
16 職員の安全衛生管理 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
17 災害査定対応、資料の作成                 10 10 
18 建設業者等への連絡  * * * * * 10 10 10 20 20 10 10 10 10 10 20 20 
19 建設業者等との会議  * * * * * * * * * * * * * * * * * 
20 建設コンサルタンツ等への連絡       10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 
21 建設コンサルタンツ等との会議       * * * * * * * * * * * * 
22 救急救命活動                   

23 住民からの電話、Mail,SNS対応  10 10 10 10 10 10 10 10 * * * * * * * * * 
24 住民への応対  * * * * * * * * * * * * * * * * * 
25 避難所の対応  * * * * * * * * * * * * * * * * * 
26 支援物資の受け入れ、仕分け、配布  * * * * * * * * * * * * * * * * * 
27 応急危険度判定、罹災証明の発行  * * * * * * * * * * * * * * * * * 
28 住人への情報発信  * * * * * * * * * * * * * * * * * 
29 マスコミへの発表、対応  * * * * * * * * * * * * * * * * * 
30 通常業務        10 10   20 20 20 30 30   

31 応急給水                   

32 消防団区役員との会議                   

33 集落水道との連絡                   

34 応急復旧設計書作成                   



自治体アンケート回答リスト 

207 
 

No.  熊本市     下水 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 職員の安否確認、参集の確認 * * *                

2 事務所の整理、復旧 30 30 30 * * * * * * * * * * * * * * * 
3 災害対策本部への報告、会議 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
4 部課内の会議 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
5 他部署との会議 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
6 国の機関への連絡、対応 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
7 熊本県への連絡、対応 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
8 市町村への連絡、対応                   

9 支援自治体への連絡、対応 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
10 警察消防への連絡、対応                   

11 自衛隊への連絡、対応                   

12 テレビ、ラジオ、Web,SNS等による情報収集 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
13 現場での管理施設の被災状況の確認、判定 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 20 20 20 20 20 
14 現場での復旧作業 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 30 30 30 30 30 30 
15 職員の食料、生活環境の確保                   

16 職員の安全衛生管理                   

17 災害査定対応、資料の作成                   

18 建設業者等への連絡 * * * 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 30 30 30 30 30 
19 建設業者等との会議                   

20 建設コンサルタンツ等への連絡                   

21 建設コンサルタンツ等との会議                   

22 救急救命活動                   

23 住民からの電話、Mail,SNS対応 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
24 住民への応対 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
25 避難所の対応                   

26 支援物資の受け入れ、仕分け、配布                   

27 応急危険度判定、罹災証明の発行                   

28 住人への情報発信                   

29 マスコミへの発表、対応                   

30 通常業務 * * * 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
31 応急給水                   

32 消防団区役員との会議                   

33 集落水道との連絡                   

34 応急復旧設計書作成                   



自治体アンケート回答リスト 

208 
 

No.  嘉島町     道路河川 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 職員の安否確認、参集の確認 *  *                

2 事務所の整理、復旧                   

3 災害対策本部への報告、会議                   

4 部課内の会議 10 10 * * * * * * * * * * * * * * * * 
5 他部署との会議                   

6 国の機関への連絡、対応                   

7 熊本県への連絡、対応   * * * * * * * * * * * * * * * * 
8 市町村への連絡、対応                   

9 支援自治体への連絡、対応                   

10 警察消防への連絡、対応                   

11 自衛隊への連絡、対応                   

12 テレビ、ラジオ、Web,SNS等による情報収集                   

13 現場での管理施設の被災状況の確認、判定 40 40 30 30 30 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
14 現場での復旧作業   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
15 職員の食料、生活環境の確保                   

16 職員の安全衛生管理                   

17 災害査定対応、資料の作成    10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
18 建設業者等への連絡  10 * * * * * * * * * * * * * * * * 
19 建設業者等との会議  10 10 * * * * * * * * * * * * * * * 
20 建設コンサルタンツ等への連絡   * * * * * * * * * * * * * * * * 
21 建設コンサルタンツ等との会議   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
22 救急救命活動                   

23 住民からの電話、Mail,SNS対応   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
24 住民への応対 20 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
25 避難所の対応 30 20 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
26 支援物資の受け入れ、仕分け、配布                   

27 応急危険度判定、罹災証明の発行                   

28 住人への情報発信                   

29 マスコミへの発表、対応                   

30 通常業務                   

31 応急給水                   

32 消防団区役員との会議                   

33 集落水道との連絡                   

34 応急復旧設計書作成                   



自治体アンケート回答リスト 

209 
 

No.  嘉島町     下水 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 職員の安否確認、参集の確認                   

2 事務所の整理、復旧                   

3 災害対策本部への報告、会議                   

4 部課内の会議                   

5 他部署との会議                   

6 国の機関への連絡、対応                   

7 熊本県への連絡、対応                   

8 市町村への連絡、対応                   

9 支援自治体への連絡、対応                   

10 警察消防への連絡、対応                   

11 自衛隊への連絡、対応                   

12 テレビ、ラジオ、Web,SNS等による情報収集                   

13 現場での管理施設の被災状況の確認、判定                   

14 現場での復旧作業                   

15 職員の食料、生活環境の確保                   

16 職員の安全衛生管理                   

17 災害査定対応、資料の作成                   

18 建設業者等への連絡                   

19 建設業者等との会議                   

20 建設コンサルタンツ等への連絡                   

21 建設コンサルタンツ等との会議                   

22 救急救命活動                   

23 住民からの電話、Mail,SNS対応                   

24 住民への応対                   

25 避難所の対応                   

26 支援物資の受け入れ、仕分け、配布                   

27 応急危険度判定、罹災証明の発行                   

28 住人への情報発信                   

29 マスコミへの発表、対応                   

30 通常業務                   

31 応急給水                   

32 消防団区役員との会議                   

33 集落水道との連絡                   

34 応急復旧設計書作成                   



自治体アンケート回答リスト 

210 
 

No.  益城町     道路河川 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 職員の安否確認、参集の確認 10 * * * * * * * * * * * * * * * * * 
2 事務所の整理、復旧 10 * * * * * * * * * * * * * * * * * 
3 災害対策本部への報告、会議 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
4 部課内の会議 10 * 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
5 他部署との会議 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
6 国の機関への連絡、対応 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
7 熊本県への連絡、対応 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
8 市町村への連絡、対応 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
9 支援自治体への連絡、対応 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
10 警察消防への連絡、対応 10 10 * * * * * * * * * * * * * * * * 
11 自衛隊への連絡、対応 10 10 * * * * * * * * * * * * * * * * 
12 テレビ、ラジオ、Web,SNS等による情報収集 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
13 現場での管理施設の被災状況の確認、判定 * 40 40 40 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
14 現場での復旧作業 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
15 職員の食料、生活環境の確保 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
16 職員の安全衛生管理 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
17 災害査定対応、資料の作成 * * * * * 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
18 建設業者等への連絡 * * 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
19 建設業者等との会議 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
20 建設コンサルタンツ等への連絡 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
21 建設コンサルタンツ等との会議 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
22 救急救命活動 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
23 住民からの電話、Mail,SNS対応 20 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
24 住民への応対 * 10 10 10 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
25 避難所の対応 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
26 支援物資の受け入れ、仕分け、配布 20 10 * * * * * * * * * * * * * * * * 
27 応急危険度判定、罹災証明の発行 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
28 住人への情報発信 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
29 マスコミへの発表、対応 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
30 通常業務 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
31 応急給水                   

32 消防団区役員との会議                   

33 集落水道との連絡                   

34 応急復旧設計書作成                   



自治体アンケート回答リスト 
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No.  益城町     水道 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 職員の安否確認、参集の確認                   

2 事務所の整理、復旧  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
3 災害対策本部への報告、会議                   

4 部課内の会議                   

5 他部署との会議                   

6 国の機関への連絡、対応                   

7 熊本県への連絡、対応                   

8 市町村への連絡、対応                   

9 支援自治体への連絡、対応       20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
10 警察消防への連絡、対応                   

11 自衛隊への連絡、対応                   

12 テレビ、ラジオ、Web,SNS等による情報収集                   

13 現場での管理施設の被災状況の確認、判定 50 30 30 30 30 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
14 現場での復旧作業  40 40 40 40 40 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
15 職員の食料、生活環境の確保                   

16 職員の安全衛生管理                   

17 災害査定対応、資料の作成                   

18 建設業者等への連絡 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
19 建設業者等との会議                   

20 建設コンサルタンツ等への連絡                   

21 建設コンサルタンツ等との会議                   

22 救急救命活動                   

23 住民からの電話、Mail,SNS対応  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
24 住民への応対                   

25 避難所の対応                   

26 支援物資の受け入れ、仕分け、配布                   

27 応急危険度判定、罹災証明の発行                   

28 住人への情報発信                   

29 マスコミへの発表、対応                   

30 通常業務                   

31 応急給水 30                  

32 消防団区役員との会議                   

33 集落水道との連絡                   

34 応急復旧設計書作成                   



自治体アンケート回答リスト 
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No.  益城町     下水 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 職員の安否確認、参集の確認  10 10                

2 事務所の整理、復旧                   

3 災害対策本部への報告、会議  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
4 部課内の会議                   

5 他部署との会議                   

6 国の機関への連絡、対応                   

7 熊本県への連絡、対応  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
8 市町村への連絡、対応                   

9 支援自治体への連絡、対応      10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
10 警察消防への連絡、対応                   

11 自衛隊への連絡、対応                   

12 テレビ、ラジオ、Web,SNS等による情報収集                   

13 現場での管理施設の被災状況の確認、判定 100 25                 

14 現場での復旧作業  25 40 50 50 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
15 職員の食料、生活環境の確保                   

16 職員の安全衛生管理                   

17 災害査定対応、資料の作成  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
18 建設業者等への連絡   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
19 建設業者等との会議                   

20 建設コンサルタンツ等への連絡                   

21 建設コンサルタンツ等との会議  10                 

22 救急救命活動                   

23 住民からの電話、Mail,SNS対応                   

24 住民への応対  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
25 避難所の対応                   

26 支援物資の受け入れ、仕分け、配布                   

27 応急危険度判定、罹災証明の発行                   

28 住人への情報発信                   

29 マスコミへの発表、対応                   

30 通常業務                   

31 応急給水                   

32 消防団区役員との会議                   

33 集落水道との連絡                   

34 応急復旧設計書作成                   



自治体アンケート回答リスト 
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No.  西原村     道路河川 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 職員の安否確認、参集の確認   * * * * * * * * * * * * * * * * 
2 事務所の整理、復旧                   

3 災害対策本部への報告、会議   * * * * * * * * * * * * * * * * 
4 部課内の会議                   

5 他部署との会議   * * * * * * * * * * * * * * * * 
6 国の機関への連絡、対応   * * * * * * * * * * * * * * * * 
7 熊本県への連絡、対応   * * * * * * * * * * * * * * * * 
8 市町村への連絡、対応                   

9 支援自治体への連絡、対応                   

10 警察消防への連絡、対応                   

11 自衛隊への連絡、対応                   

12 テレビ、ラジオ、Web,SNS等による情報収集                   

13 現場での管理施設の被災状況の確認、判定                   

14 現場での復旧作業   70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 60 60 60 60 60 60 
15 職員の食料、生活環境の確保                   

16 職員の安全衛生管理                   

17 災害査定対応、資料の作成                   

18 建設業者等への連絡   10    10    10    10    

19 建設業者等との会議    10    10    10    10   

20 建設コンサルタンツ等への連絡     10    10    10    10  

21 建設コンサルタンツ等との会議      10    10    10    10 
22 救急救命活動                   

23 住民からの電話、Mail,SNS対応                   

24 住民への応対                   

25 避難所の対応                   

26 支援物資の受け入れ、仕分け、配布                   

27 応急危険度判定、罹災証明の発行                   

28 住人への情報発信                   

29 マスコミへの発表、対応                   

30 通常業務                   

31 応急給水                   

32 消防団区役員との会議   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
33 集落水道との連絡                   

34 応急復旧設計書作成                   



自治体アンケート回答リスト 
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No.  西原村     水道 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 職員の安否確認、参集の確認   * * * * * * * * * * * * * * * * 
2 事務所の整理、復旧                   

3 災害対策本部への報告、会議   * * * * * * * * * * * * * * * * 
4 部課内の会議                   

5 他部署との会議   * * * * * * * * * * * * * * * * 
6 国の機関への連絡、対応   * * * * * * * * * * * * * * * * 
7 熊本県への連絡、対応   * * * * * * * * * * * * * * * * 
8 市町村への連絡、対応                   

9 支援自治体への連絡、対応                   

10 警察消防への連絡、対応                   

11 自衛隊への連絡、対応                   

12 テレビ、ラジオ、Web,SNS等による情報収集                   

13 現場での管理施設の被災状況の確認、判定                   

14 現場での復旧作業   70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
15 職員の食料、生活環境の確保                   

16 職員の安全衛生管理                   

17 災害査定対応、資料の作成                   

18 建設業者等への連絡   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
19 建設業者等との会議                   

20 建設コンサルタンツ等への連絡                   

21 建設コンサルタンツ等との会議                   

22 救急救命活動                   

23 住民からの電話、Mail,SNS対応                   

24 住民への応対                   

25 避難所の対応                   

26 支援物資の受け入れ、仕分け、配布                   

27 応急危険度判定、罹災証明の発行                   

28 住人への情報発信                   

29 マスコミへの発表、対応                   

30 通常業務                   

31 応急給水                   

32 消防団区役員との会議                   

33 集落水道との連絡   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
34 応急復旧設計書作成                   



自治体アンケート回答リスト 
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No.  南阿蘇村     道路 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 職員の安否確認、参集の確認 *  10 * * * * * * *         

2 事務所の整理、復旧 *  * * * * * * * * *        

3 災害対策本部への報告、会議   10 10 10 10 * 10 * * * * * * * * * * 
4 部課内の会議 *  * * 10 * * * * * * * * * * * * * 
5 他部署との会議   * * * * * * * * * *       

6 国の機関への連絡、対応 *  10 10 10 * * * * * * * * * * * * * 
7 熊本県への連絡、対応 *  10 10 10 * * * 10 * * * * * * * * * 
8 市町村への連絡、対応 *                  

9 支援自治体への連絡、対応                   

10 警察消防への連絡、対応    * * * * * * * *        

11 自衛隊への連絡、対応   10 * * * 10 * * * * * * *     

12 テレビ、ラジオ、Web,SNS等による情報収集   * * * * * * * * * * * * * * * * 
13 現場での管理施設の被災状況の確認、判定 50 30 10 10 10 20 20 20 20 10 10 * 10 10 10 10 10 10 
14 現場での復旧作業 10 20  * * 10 10 10 10 10 10 * 10 10 10 10 10 10 
15 職員の食料、生活環境の確保                   

16 職員の安全衛生管理                   

17 災害査定対応、資料の作成 *    * * * * * * 10 10 10 10 10 10 10 10 
18 建設業者等への連絡 10 10 * 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 
19 建設業者等との会議    10 * * * * * * * * *   *   

20 建設コンサルタンツ等への連絡  10 *  * 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 
21 建設コンサルタンツ等との会議     * * * * * * * 30 * * * * * * 
22 救急救命活動   * *               

23 住民からの電話、Mail,SNS対応 *    10 10 10 10 10 20 20 10 10 10 10 10 10 10 
24 住民への応対 *  20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 20 20 20 20 20 
25 避難所の対応   10 * *              

26 支援物資の受け入れ、仕分け、配布   10 * *              

27 応急危険度判定、罹災証明の発行    20 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 
28 住人への情報発信    * * * * * * * * * * * * * * * 
29 マスコミへの発表、対応    * * * * * * * * * * * * * * * 
30 通常業務 20 30                 

31 応急給水                   

32 消防団区役員との会議                   

33 集落水道との連絡                   

34 応急復旧設計書作成                   



自治体アンケート回答リスト 
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No.  南阿蘇村     河川 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 職員の安否確認、参集の確認 *  10 * * * * * * *         

2 事務所の整理、復旧 *  * * * * * * * * *        

3 災害対策本部への報告、会議   * 10 10 10 * 10 * * * * * * * * * * 
4 部課内の会議 *  10 * 10 * * * * * * * * * * * * * 
5 他部署との会議   * * * * * * * * * *       

6 国の機関への連絡、対応 *  10 10 10 * * * * * * * * * * * * * 
7 熊本県への連絡、対応 *  10 10 10 * * * 10 * * * * * * * * * 
8 市町村への連絡、対応                   

9 支援自治体への連絡、対応                   

10 警察消防への連絡、対応   * * * * * * * * *        

11 自衛隊への連絡、対応   10 * * * 10 * * * * * * *     

12 テレビ、ラジオ、Web,SNS等による情報収集   * * * * * * * * * * * * * * * * 
13 現場での管理施設の被災状況の確認、判定 50 30 10 10 10 20 20 20 20 10 10 * 10 10 10 10 10 10 
14 現場での復旧作業 10 20  * * 10 10 10 10 10 10 * 10 10 10 10 10 10 
15 職員の食料、生活環境の確保                   

16 職員の安全衛生管理                   

17 災害査定対応、資料の作成 *    * * * * * * 10 10 10 10 10 10 10 10 
18 建設業者等への連絡 10 10 * 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 
19 建設業者等との会議    10 * * * * * * * * *   *   

20 建設コンサルタンツ等への連絡  10 *  * 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 
21 建設コンサルタンツ等との会議     * * * * * * * 30 * * * * * * 
22 救急救命活動   * *               

23 住民からの電話、Mail,SNS対応 *    10 10 10 10 10 20 20 10 10 10 10 10 10 10 
24 住民への応対 *  20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 20 20 20 20 20 
25 避難所の対応   10 *               

26 支援物資の受け入れ、仕分け、配布   10 *               

27 応急危険度判定、罹災証明の発行    20 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 
28 住人への情報発信    * * * * * * * * * * * * * * * 
29 マスコミへの発表、対応    * * * * * * * * * * * * * * * 
30 通常業務 20 30                 

31 応急給水                   

32 消防団区役員との会議                   

33 集落水道との連絡                   

34 応急復旧設計書作成                   



自治体アンケート回答リスト 
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No. 南阿蘇村     水道 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 職員の安否確認、参集の確認                   

2 事務所の整理、復旧                   

3 災害対策本部への報告、会議   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
4 部課内の会議   * * * * * * * * * * * * * * * * 
5 他部署との会議                   

6 国の機関への連絡、対応   * * * * * * * * * * * * * * * * 
7 熊本県への連絡、対応                   

8 市町村への連絡、対応                   

9 支援自治体への連絡、対応                   

10 警察消防への連絡、対応    5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
11 自衛隊への連絡、対応    5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
12 テレビ、ラジオ、Web,SNS等による情報収集                   

13 現場での管理施設の被災状況の確認、判定   90 10 10 10 10            

14 現場での復旧作業    65 65 65 65 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
15 職員の食料、生活環境の確保                   

16 職員の安全衛生管理                   

17 災害査定対応、資料の作成                   

18 建設業者等への連絡                   

19 建設業者等との会議                   

20 建設コンサルタンツ等への連絡                   

21 建設コンサルタンツ等との会議                   

22 救急救命活動                   

23 住民からの電話、Mail,SNS対応                   

24 住民への応対                   

25 避難所の対応                   

26 支援物資の受け入れ、仕分け、配布    5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
27 応急危険度判定、罹災証明の発行                   

28 住人への情報発信                   

29 マスコミへの発表、対応                   

30 通常業務 100 100                 

31 応急給水                   

32 消防団区役員との会議                   

33 集落水道との連絡                   

34 応急復旧設計書作成                   



自治体アンケート回答リスト 
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３．管理施設の被災情報の入手先（10%単位で丸め、5%に満たないものは＊印とする） 

No. 熊本県土木部   道路 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 技術職員の現場での調査                   

2 技術職以外の職員から                   

3 国の機関（テックフォース等）およびその協力者                   

4 熊本県の職員およびその協力者                   

5 警察およびその協力者                   

6 消防およびその協力者                   

7 自衛隊およびその協力者                   

8 支援自治体およびその協力者                   

9 テレビ、ラジオ、Web,SNS等による情報                   

10 建設業者等の調査                   

11 建設コンサルタンツ等の調査                   

12 消防団                   

13 住民                   

14 管内市町村                   

15 自治体内の災害対策本部                   

16 その他（                 ）                   

No. 熊本県土木部   河川 
4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 技術職員の現場での調査 * 20 20 20 30 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
2 技術職以外の職員から  20                 

3 国の機関（テックフォース等）およびその協力者  20 20 20 30 30 30 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
4 熊本県の職員およびその協力者  10 20 20   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
5 警察およびその協力者 10 * * * * * * * * * * * * * * * * * 
6 消防およびその協力者 *                  

7 自衛隊およびその協力者                   

8 支援自治体およびその協力者 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
9 テレビ、ラジオ、Web,SNS等による情報  * *                

10 建設業者等の調査 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
11 建設コンサルタンツ等の調査      20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
12 消防団 * *                 

13 住民 70 10 10 10 10 * * * * * * * * * * * * * 
14 管内市町村                   

15 自治体内の災害対策本部                   

16 その他（                 ）                   



自治体アンケート回答リスト 
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No. 熊本県土木部   下水 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 技術職員の現場での調査  20 20 20 20 20 * * * * * * * * * * * * 
2 技術職以外の職員から                   

3 国の機関（テックフォース等）およびその協力者  20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
4 熊本県の職員およびその協力者                   

5 警察およびその協力者                   

6 消防およびその協力者                   

7 自衛隊およびその協力者                   

8 支援自治体およびその協力者       40 40 40 40 40 40 40 40 40 10 10 10 
9 テレビ、ラジオ、Web,SNS等による情報                   

10 建設業者等の調査 30 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 50 50 50 
11 建設コンサルタンツ等の調査  20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
12 消防団                   

13 住民                   

14 管内市町村 70 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 
15 自治体内の災害対策本部                   

16 その他（                 ）                   

No. 熊本県阿蘇地域振興局   道路 
4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 技術職員の現場での調査 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
2 技術職以外の職員から 20 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 国の機関（テックフォース等）およびその協力者 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
4 熊本県の職員およびその協力者                   

5 警察およびその協力者 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
6 消防およびその協力者 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
7 自衛隊およびその協力者   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
8 支援自治体およびその協力者                   

9 テレビ、ラジオ、Web,SNS等による情報 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
10 建設業者等の調査 * 20 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
11 建設コンサルタンツ等の調査    10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
12 消防団                   

13 住民 10 * * * * * * * * * * * * * * * * * 
14 管内市町村 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
15 自治体内の災害対策本部                   

16 その他（                 ）                   



自治体アンケート回答リスト 
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No. 熊本県阿蘇地域振興局   河川 
4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 技術職員の現場での調査 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
2 技術職以外の職員から 20 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 国の機関（テックフォース等）およびその協力者 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
4 熊本県の職員およびその協力者                   

5 警察およびその協力者 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
6 消防およびその協力者 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
7 自衛隊およびその協力者   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
8 支援自治体およびその協力者                   

9 テレビ、ラジオ、Web,SNS等による情報 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
10 建設業者等の調査 * 20 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
11 建設コンサルタンツ等の調査    10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
12 消防団                   

13 住民 10 * * * * * * * * * * * * * * * * * 
14 管内市町村 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
15 自治体内の災害対策本部                   

16 その他（                 ）                   

No. 熊本県上益城地域振興局  道路 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 技術職員の現場での調査                   

2 技術職以外の職員から                   

3 国の機関（テックフォース等）およびその協力者                   

4 熊本県の職員およびその協力者                   

5 警察およびその協力者                   

6 消防およびその協力者                   

7 自衛隊およびその協力者                   

8 支援自治体およびその協力者                   

9 テレビ、ラジオ、Web,SNS等による情報                   

10 建設業者等の調査                   

11 建設コンサルタンツ等の調査                   

12 消防団                   

13 住民                   

14 管内市町村                   

15 自治体内の災害対策本部                   

16 その他（                 ）                   



自治体アンケート回答リスト 

221 
 

No. 熊本県上益城地域振興局  河川 
4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 技術職員の現場での調査                   

2 技術職以外の職員から                   

3 国の機関（テックフォース等）およびその協力者                   

4 熊本県の職員およびその協力者                   

5 警察およびその協力者                   

6 消防およびその協力者                   

7 自衛隊およびその協力者                   

8 支援自治体およびその協力者                   

9 テレビ、ラジオ、Web,SNS等による情報                   

10 建設業者等の調査                   

11 建設コンサルタンツ等の調査                   

12 消防団                   

13 住民                   

14 管内市町村                   

15 自治体内の災害対策本部                   

16 その他（                 ）                   

No. 熊本市   道路 
4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 技術職員の現場での調査 70 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 30 30 30 30 30 30 30 
2 技術職以外の職員から * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
3 国の機関（テックフォース等）およびその協力者      * * * * * * * * * * * * * 
4 熊本県の職員およびその協力者                   

5 警察およびその協力者 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
6 消防およびその協力者 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
7 自衛隊およびその協力者                   

8 支援自治体およびその協力者                   

9 テレビ、ラジオ、Web,SNS等による情報                   

10 建設業者等の調査 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
11 建設コンサルタンツ等の調査            10 10 10 10 10 10 10 
12 消防団 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
13 住民 10 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 
14 管内市町村                   

15 自治体内の災害対策本部                   

16 その他（                 ）                   



自治体アンケート回答リスト 
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No. 熊本市   河川 
4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 技術職員の現場での調査 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
2 技術職以外の職員から * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
3 国の機関（テックフォース等）およびその協力者                   

4 熊本県の職員およびその協力者 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
5 警察およびその協力者 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
6 消防およびその協力者 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
7 自衛隊およびその協力者                   

8 支援自治体およびその協力者                   

9 テレビ、ラジオ、Web,SNS等による情報                   

10 建設業者等の調査         * * * * * * * * * * 
11 建設コンサルタンツ等の調査         * * * * * * * * * * 
12 消防団 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
13 住民 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
14 管内市町村                   

15 自治体内の災害対策本部                   

16 その他（                 ）                   

No. 熊本市   水道 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 技術職員の現場での調査 50 40 40 40 40 40 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
2 技術職以外の職員から 40 30 30 30 30 30 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
3 国の機関（テックフォース等）およびその協力者                   

4 熊本県の職員およびその協力者                   

5 警察およびその協力者                   

6 消防およびその協力者                   

7 自衛隊およびその協力者                   

8 支援自治体およびその協力者  * * * * * * * * * * * * * * * * * 
9 テレビ、ラジオ、Web,SNS等による情報 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
10 建設業者等の調査  * * * * * * * * * * * * * * * * * 
11 建設コンサルタンツ等の調査       30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
12 消防団                   

13 住民 10 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
14 管内市町村                   

15 自治体内の災害対策本部                   

16 その他（                 ）                   



自治体アンケート回答リスト 
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No. 熊本市   下水 
4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 技術職員の現場での調査 70 70 70 70 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 
2 技術職以外の職員から                   

3 国の機関（テックフォース等）およびその協力者                   

4 熊本県の職員およびその協力者                   

5 警察およびその協力者                   

6 消防およびその協力者                   

7 自衛隊およびその協力者                   

8 支援自治体およびその協力者     50 50 50 50 50 50 50 50 40 40 40 40 40 40 
9 テレビ、ラジオ、Web,SNS等による情報                   

10 建設業者等の調査 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 40 40 40 40 40 40 
11 建設コンサルタンツ等の調査                   

12 消防団                   

13 住民 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
14 管内市町村                   

15 自治体内の災害対策本部                   

16 その他（                 ）                   

No. 嘉島町   道路河川 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 技術職員の現場での調査 70  20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
2 技術職以外の職員から 10  10                

3 国の機関（テックフォース等）およびその協力者                   

4 熊本県の職員およびその協力者                   

5 警察およびその協力者                   

6 消防およびその協力者                   

7 自衛隊およびその協力者                   

8 支援自治体およびその協力者                   

9 テレビ、ラジオ、Web,SNS等による情報                   

10 建設業者等の調査 10  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
11 建設コンサルタンツ等の調査   60 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
12 消防団                   

13 住民 10  * * * * * * * * * * * * * * * * 
14 管内市町村                   

15 自治体内の災害対策本部                   

16 その他（                 ）                   



自治体アンケート回答リスト 
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No. 嘉島町   下水 
4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 技術職員の現場での調査                   

2 技術職以外の職員から                   

3 国の機関（テックフォース等）およびその協力者                   

4 熊本県の職員およびその協力者                   

5 警察およびその協力者                   

6 消防およびその協力者                   

7 自衛隊およびその協力者                   

8 支援自治体およびその協力者                   

9 テレビ、ラジオ、Web,SNS等による情報                   

10 建設業者等の調査                   

11 建設コンサルタンツ等の調査                   

12 消防団                   

13 住民                   

14 管内市町村                   

15 自治体内の災害対策本部                   

16 その他（                 ）                   

No. 益城町   道路河川 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 技術職員の現場での調査 * 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 技術職以外の職員から * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
3 国の機関（テックフォース等）およびその協力者 * * * * * 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
4 熊本県の職員およびその協力者 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
5 警察およびその協力者 * 20 20 20 20 15             

6 消防およびその協力者 * 20 20 20 20 15             

7 自衛隊およびその協力者 * 20 20 20 20 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
8 支援自治体およびその協力者 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
9 テレビ、ラジオ、Web,SNS等による情報 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
10 建設業者等の調査 * * 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
11 建設コンサルタンツ等の調査 * * * * * * 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
12 消防団 * 20 20 20 20 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
13 住民 100 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
14 管内市町村                   

15 自治体内の災害対策本部                   

16 その他（                 ）                   



自治体アンケート回答リスト 
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No. 益城町   水道 
4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 技術職員の現場での調査 80 70 70 50 50 50 50 40 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
2 技術職以外の職員から                   

3 国の機関（テックフォース等）およびその協力者                   

4 熊本県の職員およびその協力者                   

5 警察およびその協力者                   

6 消防およびその協力者                   

7 自衛隊およびその協力者                   

8 支援自治体およびその協力者        10 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
9 テレビ、ラジオ、Web,SNS等による情報                   

10 建設業者等の調査 20 20 20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
11 建設コンサルタンツ等の調査                   

12 消防団                   

13 住民  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
14 管内市町村                   

15 自治体内の災害対策本部                   

16 その他（                 ）                   

No. 益城町   下水 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 技術職員の現場での調査 100 70 70 70 70              

2 技術職以外の職員から                   

3 国の機関（テックフォース等）およびその協力者                   

4 熊本県の職員およびその協力者                   

5 警察およびその協力者                   

6 消防およびその協力者                   

7 自衛隊およびその協力者                   

8 支援自治体およびその協力者                   

9 テレビ、ラジオ、Web,SNS等による情報                   

10 建設業者等の調査                   

11 建設コンサルタンツ等の調査                   

12 消防団                   

13 住民  30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
14 管内市町村                   

15 自治体内の災害対策本部      70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
16 その他（                 ）                   



自治体アンケート回答リスト 
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No. 西原村   道路河川 
4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 技術職員の現場での調査                   

2 技術職以外の職員から                   

3 国の機関（テックフォース等）およびその協力者    50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
4 熊本県の職員およびその協力者    10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
5 警察およびその協力者                   

6 消防およびその協力者                   

7 自衛隊およびその協力者                   

8 支援自治体およびその協力者                   

9 テレビ、ラジオ、Web,SNS等による情報                   

10 建設業者等の調査                   

11 建設コンサルタンツ等の調査        20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
12 消防団    30 30 30 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
13 住民    10 10 10 10            

14 管内市町村                   

15 自治体内の災害対策本部                   

16 その他（                 ）                   

No. 西原村   水道 
4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 技術職員の現場での調査                   

2 技術職以外の職員から    10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
3 国の機関（テックフォース等）およびその協力者                   

4 熊本県の職員およびその協力者                   

5 警察およびその協力者                   

6 消防およびその協力者                   

7 自衛隊およびその協力者                   

8 支援自治体およびその協力者    80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
9 テレビ、ラジオ、Web,SNS等による情報                   

10 建設業者等の調査                   

11 建設コンサルタンツ等の調査                   

12 消防団                   

13 住民    10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
14 管内市町村                   

15 自治体内の災害対策本部                   

16 その他（                 ）                   



自治体アンケート回答リスト 
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No. 南阿蘇村   道路 
4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 技術職員の現場での調査                   

2 技術職以外の職員から 30 30 40 30 30 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
3 国の機関（テックフォース等）およびその協力者      10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
4 熊本県の職員およびその協力者 10 10     10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
5 警察およびその協力者 10  10 10 10 10 10 10 10 * * * * * * * * * 
6 消防およびその協力者   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
7 自衛隊およびその協力者    10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
8 支援自治体およびその協力者                   

9 テレビ、ラジオ、Web,SNS等による情報 10 20 * * * * * 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
10 建設業者等の調査   * * * 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
11 建設コンサルタンツ等の調査      * * * * * * 10 10 10 20 20 20 20 
12 消防団 10 10 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 * * * * * 
13 住民 30 30 20 20 20 10 20 10 10 20 20 10 10 20 10 10 10 10 
14 管内市町村                   

15 自治体内の災害対策本部                   

16 その他（                 ）                   

No. 南阿蘇村   河川 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 技術職員の現場での調査                   

2 技術職以外の職員から 30 30 40 30 30 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
3 国の機関（テックフォース等）およびその協力者      10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
4 熊本県の職員およびその協力者 10 10     10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
5 警察およびその協力者 10  10 10 10 10 10 10 10 * * * * * * * * * 
6 消防およびその協力者   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
7 自衛隊およびその協力者    10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
8 支援自治体およびその協力者                   

9 テレビ、ラジオ、Web,SNS等による情報 10 20 * * * * * 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
10 建設業者等の調査   * * * 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
11 建設コンサルタンツ等の調査      * * * * * * 10 10 10 20 20 20 20 
12 消防団 10 10 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 * * * * * 
13 住民 30 30 30 20 20 10 20 10 10 20 20 10 10 20 10 10 10 10 
14 管内市町村                   

15 自治体内の災害対策本部                   

16 その他（                 ）                   



自治体アンケート回答リスト 
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No. 南阿蘇村   水道 
4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 技術職員の現場での調査 100 100 100 100 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
2 技術職以外の職員から                   

3 国の機関（テックフォース等）およびその協力者                   

4 熊本県の職員およびその協力者                   

5 警察およびその協力者                   

6 消防およびその協力者     * * * * *          

7 自衛隊およびその協力者     * * * * *          

8 支援自治体およびその協力者                   

9 テレビ、ラジオ、Web,SNS等による情報                   

10 建設業者等の調査     10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
11 建設コンサルタンツ等の調査                   

12 消防団                   

13 住民                   

14 管内市町村                   

15 自治体内の災害対策本部                   

16 その他（                 ）                   

 

  



自治体アンケート回答リスト 
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４．復旧作業の割合（10%単位で丸め、5%に満たないものは＊印とする） 

No. 熊本県土木部   道路 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 技術職員                   

2 技術職以外の職員                   

3 国の機関（テックフォース等）およびその協力者                   

4 熊本県の職員およびその協力者                   

5 支援自治体およびその協力者                   

6 建設業者（維持管理契約に基づく復旧作業）                   

7 建設業者（災害協定に基づく復旧作業）                   

8 建設業者の自主的な復旧作業                   

9 消防団                   

10 住民                   

11 自衛隊                   

12 査定のためのコンサルタンツ                   

13 上記以外の建設業者                   

14 集落水道                   

15 その他
                                       

  

                  

 

No. 熊本県土木部   河川 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 技術職員  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
2 技術職以外の職員                   

3 国の機関（テックフォース等）およびその協力者  20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
4 熊本県の職員およびその協力者  10 10 10   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
5 支援自治体およびその協力者                   

6 建設業者（維持管理契約に基づく復旧作業） 100                  

7 建設業者（災害協定に基づく復旧作業）  60 60 60 70 70 60 60 60 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
8 建設業者の自主的な復旧作業                   

9 消防団                   

10 住民                   

11 自衛隊                   

12 査定のためのコンサルタンツ                   

13 上記以外の建設業者                   

14 集落水道                   

15 その他
                                       

  

                  



自治体アンケート回答リスト 
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No. 熊本県土木部   下水 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 技術職員                   

2 技術職以外の職員                   

3 国の機関（テックフォース等）およびその協力者                   

4 熊本県の職員およびその協力者                   

5 支援自治体およびその協力者                   

6 建設業者（維持管理契約に基づく復旧作業）                   

7 建設業者（災害協定に基づく復旧作業）                   

8 建設業者の自主的な復旧作業                   

9 消防団                   

10 住民                   

11 自衛隊                   

12 査定のためのコンサルタンツ                   

13 上記以外の建設業者                   

14 集落水道                   

15 その他
                                       

  

                  

 

No. 熊本県阿蘇地域振興局   道路 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 技術職員 50 40 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
2 技術職以外の職員 40 * * * * * * * * * * * * * * * * * 
3 国の機関（テックフォース等）およびその協力者   5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
4 熊本県の職員およびその協力者                   

5 支援自治体およびその協力者                   

6 建設業者（維持管理契約に基づく復旧作業） 5 60 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
7 建設業者（災害協定に基づく復旧作業）   60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
8 建設業者の自主的な復旧作業 5                  

9 消防団                   

10 住民                   

11 自衛隊   5 * * * * * * * * * * * * * * * 
12 査定のためのコンサルタンツ                   

13 上記以外の建設業者                   

14 集落水道                   

15 その他
                                       

  

                  



自治体アンケート回答リスト 
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No. 熊本県阿蘇地域振興局   河川 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 技術職員 50 40 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
2 技術職以外の職員 40 * * * * * * * * * * * * * * * * * 
3 国の機関（テックフォース等）およびその協力者   5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
4 熊本県の職員およびその協力者                   

5 支援自治体およびその協力者                   

6 建設業者（維持管理契約に基づく復旧作業） 5 60 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
7 建設業者（災害協定に基づく復旧作業）   60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
8 建設業者の自主的な復旧作業 5                  

9 消防団                   

10 住民                   

11 自衛隊   5 * * * * * * * * * * * * * * * 
12 査定のためのコンサルタンツ                   

13 上記以外の建設業者                   

14 集落水道                   

15 その他
                                       

  

                  

 

No. 熊本県上益城地域振興局   道路 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 技術職員                   

2 技術職以外の職員                   

3 国の機関（テックフォース等）およびその協力者                   

4 熊本県の職員およびその協力者                   

5 支援自治体およびその協力者                   

6 建設業者（維持管理契約に基づく復旧作業）                   

7 建設業者（災害協定に基づく復旧作業）                   

8 建設業者の自主的な復旧作業                   

9 消防団                   

10 住民                   

11 自衛隊                   

12 査定のためのコンサルタンツ                   

13 上記以外の建設業者                   

14 集落水道                   

15 その他
                                       

  

                  



自治体アンケート回答リスト 
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No. 熊本県上益城地域振興局   河川 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 技術職員                   

2 技術職以外の職員                   

3 国の機関（テックフォース等）およびその協力者                   

4 熊本県の職員およびその協力者                   

5 支援自治体およびその協力者                   

6 建設業者（維持管理契約に基づく復旧作業）                   

7 建設業者（災害協定に基づく復旧作業）                   

8 建設業者の自主的な復旧作業                   

9 消防団                   

10 住民                   

11 自衛隊                   

12 査定のためのコンサルタンツ                   

13 上記以外の建設業者                   

14 集落水道                   

15 その他
                                       

  

                  

 

No. 熊本市   道路 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 技術職員 50 30 30 30 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 
2 技術職以外の職員                   

3 国の機関（テックフォース等）およびその協力者      * * * * * * * * * * * * * 
4 熊本県の職員およびその協力者                   

5 支援自治体およびその協力者                   

6 建設業者（維持管理契約に基づく復旧作業） 50 70 70 70 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
7 建設業者（災害協定に基づく復旧作業）     30 30 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 
8 建設業者の自主的な復旧作業                   

9 消防団                   

10 住民                   

11 自衛隊                   

12 査定のためのコンサルタンツ                   

13 上記以外の建設業者                   

14 集落水道                   

15 その他
                                       

  

                  



自治体アンケート回答リスト 
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No. 熊本市  河川 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 技術職員 90 90 90 90 90 90 90 90 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
2 技術職以外の職員 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
3 国の機関（テックフォース等）およびその協力者                   

4 熊本県の職員およびその協力者                   

5 支援自治体およびその協力者                   

6 建設業者（維持管理契約に基づく復旧作業）                   

7 建設業者（災害協定に基づく復旧作業）         10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
8 建設業者の自主的な復旧作業                   

9 消防団 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
10 住民                   

11 自衛隊                   

12 査定のためのコンサルタンツ                   

13 上記以外の建設業者                   

14 集落水道                   

15 その他
                                       

  

                  

 

No. 熊本市   水道 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 技術職員 60 40 40 40 30 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
2 技術職以外の職員 40 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
3 国の機関（テックフォース等）およびその協力者                   

4 熊本県の職員およびその協力者                   

5 支援自治体およびその協力者  20 30 30 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
6 建設業者（維持管理契約に基づく復旧作業） * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
7 建設業者（災害協定に基づく復旧作業） * 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
8 建設業者の自主的な復旧作業                   

9 消防団                   

10 住民                   

11 自衛隊                   

12 査定のためのコンサルタンツ                   

13 上記以外の建設業者                   

14 集落水道                   

15 その他
                                       

  

                  



自治体アンケート回答リスト 

234 
 

 

No. 熊本市   下水 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 技術職員 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
2 技術職以外の職員                   

3 国の機関（テックフォース等）およびその協力者                   

4 熊本県の職員およびその協力者                   

5 支援自治体およびその協力者                   

6 建設業者（維持管理契約に基づく復旧作業） 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
7 建設業者（災害協定に基づく復旧作業） 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
8 建設業者の自主的な復旧作業                   

9 消防団                   

10 住民                   

11 自衛隊                   

12 査定のためのコンサルタンツ                   

13 上記以外の建設業者                   

14 集落水道                   

15 その他
                                       

  

                  

 

No. 嘉島町   道路河川 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 技術職員                   

2 技術職以外の職員                   

3 国の機関（テックフォース等）およびその協力者                   

4 熊本県の職員およびその協力者                   

5 支援自治体およびその協力者                   

6 建設業者（維持管理契約に基づく復旧作業）                   

7 建設業者（災害協定に基づく復旧作業）                   

8 建設業者の自主的な復旧作業                   

9 消防団                   

10 住民                   

11 自衛隊                   

12 査定のためのコンサルタンツ                   

13 上記以外の建設業者                   

14 集落水道                   

15 その他
                                       

  

                  



自治体アンケート回答リスト 
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No. 嘉島町   下水 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 技術職員                   

2 技術職以外の職員                   

3 国の機関（テックフォース等）およびその協力者                   

4 熊本県の職員およびその協力者                   

5 支援自治体およびその協力者                   

6 建設業者（維持管理契約に基づく復旧作業）                   

7 建設業者（災害協定に基づく復旧作業）                   

8 建設業者の自主的な復旧作業                   

9 消防団                   

10 住民                   

11 自衛隊                   

12 査定のためのコンサルタンツ                   

13 上記以外の建設業者                   

14 集落水道                   

15 その他
                                       

  

                  

 

No. 益城町   道路河川 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 技術職員 * 100 100 100 100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 技術職以外の職員 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
3 国の機関（テックフォース等）およびその協力者 * * * * * 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
4 熊本県の職員およびその協力者 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
5 支援自治体およびその協力者 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
6 建設業者（維持管理契約に基づく復旧作業） * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
7 建設業者（災害協定に基づく復旧作業） * * * * * 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
8 建設業者の自主的な復旧作業 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
9 消防団 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
10 住民 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
11 自衛隊                   

12 査定のためのコンサルタンツ * * * * * 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
13 上記以外の建設業者                   

14 集落水道                   

15 その他
                                       

  

                  



自治体アンケート回答リスト 
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No. 益城町   水道 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 技術職員 80 60 50 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 
2 技術職以外の職員                   

3 国の機関（テックフォース等）およびその協力者                   

4 熊本県の職員およびその協力者                   

5 支援自治体およびその協力者        30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 
6 建設業者（維持管理契約に基づく復旧作業）                   

7 建設業者（災害協定に基づく復旧作業） 20 40 50 80 80 80 80 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
8 建設業者の自主的な復旧作業                   

9 消防団                   

10 住民                   

11 自衛隊                   

12 査定のためのコンサルタンツ                   

13 上記以外の建設業者                   

14 集落水道                   

15 その他
                                       

  

                  

 

No. 益城町   下水 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 技術職員 100 70 70 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
2 技術職以外の職員                   

3 国の機関（テックフォース等）およびその協力者                   

4 熊本県の職員およびその協力者                   

5 支援自治体およびその協力者                   

6 建設業者（維持管理契約に基づく復旧作業）                   

7 建設業者（災害協定に基づく復旧作業）  30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
8 建設業者の自主的な復旧作業                   

9 消防団                   

10 住民                   

11 自衛隊                   

12 査定のためのコンサルタンツ                   

13 上記以外の建設業者                   

14 集落水道                   

15 その他
                                       

  

                  



自治体アンケート回答リスト 
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No. 西原村   道路河川 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 技術職員                   

2 技術職以外の職員   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
3 国の機関（テックフォース等）およびその協力者                   

4 熊本県の職員およびその協力者                   

5 支援自治体およびその協力者                   

6 建設業者（維持管理契約に基づく復旧作業）                   

7 建設業者（災害協定に基づく復旧作業）                   

8 建設業者の自主的な復旧作業                   

9 消防団   30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
10 住民   50 40 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
11 自衛隊                   

12 査定のためのコンサルタンツ                   

13 上記以外の建設業者   10 30 40 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
14 集落水道                   

15 その他
                                       

  

                  

 

No. 西原村   水道 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 技術職員                   

2 技術職以外の職員   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
3 国の機関（テックフォース等）およびその協力者                   

4 熊本県の職員およびその協力者                   

5 支援自治体およびその協力者   50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
6 建設業者（維持管理契約に基づく復旧作業）                   

7 建設業者（災害協定に基づく復旧作業）                   

8 建設業者の自主的な復旧作業                   

9 消防団                   

10 住民                   

11 自衛隊                   

12 査定のためのコンサルタンツ                   

13 上記以外の建設業者   30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
14 集落水道   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
15 その他

                                       
  

                  



自治体アンケート回答リスト 
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No. 南阿蘇村   道路 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 技術職員                   

2 技術職以外の職員 30 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
3 国の機関（テックフォース等）およびその協力者   10 10 10 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
4 熊本県の職員およびその協力者                   

5 支援自治体およびその協力者                   

6 建設業者（維持管理契約に基づく復旧作業）                   

7 建設業者（災害協定に基づく復旧作業） 70 70 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 70 
8 建設業者の自主的な復旧作業   10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 10 
9 消防団   10 10 * * * * *          

10 住民   10 10 10 * * * * * * * * * * * * * 
11 自衛隊                   

12 査定のためのコンサルタンツ                   

13 上記以外の建設業者                   

14 集落水道                   

15 その他
                                       

  

                  

 

No. 南阿蘇村  河川 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 技術職員                   

2 技術職以外の職員 30 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
3 国の機関（テックフォース等）およびその協力者   10 10 10 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
4 熊本県の職員およびその協力者                   

5 支援自治体およびその協力者                   

6 建設業者（維持管理契約に基づく復旧作業）                   

7 建設業者（災害協定に基づく復旧作業） 70 70 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 70 
8 建設業者の自主的な復旧作業   10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 10 
9 消防団   10 10 * * * * *          

10 住民   10 10 10 * * * * * * * * * * * * * 
11 自衛隊                   

12 査定のためのコンサルタンツ                   

13 上記以外の建設業者                   

14 集落水道                   

15 その他
                                       

  

                  



自治体アンケート回答リスト 
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No. 南阿蘇村   水道 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 

1 技術職員 100 100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
2 技術職以外の職員                   

3 国の機関（テックフォース等）およびその協力者                   

4 熊本県の職員およびその協力者                   

5 支援自治体およびその協力者                   

6 建設業者（維持管理契約に基づく復旧作業）   80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
7 建設業者（災害協定に基づく復旧作業）                   

8 建設業者の自主的な復旧作業                   

9 消防団                   

10 住民                   

11 自衛隊                   

12 査定のためのコンサルタンツ                   

13 上記以外の建設業者                   

14 集落水道                   

15 そ の 他
                                       

  

                  

 


