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橋軸方向の接合：高力ボルト継手
橋軸直角方向の接合（上下フランジ）：現場溶接継手

側 面 図

平 面 図

標準断面図

工事概略工程

工 場 製 作 工
準 備 工
仮 設 工
架設工（ ベント架設）
架設工（送出し架設・降下）
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送出し架設範囲
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トラッククレーンベント工法架設範囲
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送出装置
エンドレスローラ
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路 線 名
道 路 規 格
形 式
床　 版
橋　 長
桁　 長
支 間 長
総 幅 員
有 効 幅 員
基 準 桁 高
平 面 線 形
縦 断 勾 配
横 断 勾 配
設 計 荷 重
舗　 装
架 設 方 法

三陸沿岸道路
第1種　第3級（V=80km/h）
7径間連続鋼箱桁橋
RC床版
L=473.500m
L=472.100m
L=88.500m + 90.500m + 4@61.500m + 44.150m
W=12.670～15.000m（非常駐車帯部：17.160m）
標準部 W=12.0m（W=11.760～16.250ｍ）
h=2.500m
A=550～R=∞
i=2.137%（↗）
2.85%（↘）片勾配～2.0%（↙　↘）拝み勾配
B活荷重
アスファルト舗装（t=80mm）
P3～P5 ：送出し架設工法
P5～P10：トラッククレーンベント工法

設計条件（P3～P10間）



500t吊クローラクレーンによる架設状況

全景空撮／2019.5.23撮影

大　川

仮組立状況避難階段（P9橋脚）
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架設ステップ

大　川

472100
高架橋部２　鋼7径間連続箱桁橋 L=473500
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牽引設備

後方台車
送出装置
エンドレスローラ
2500kN×4基

軌条設備

送出装置
エンドレスローラ
5000kN×4基
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エンドレスローラ
5000kN×4基

6 BLOCK(17~22)6 BLOCK(1~16)手延機　62200
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各支点（P3～P6)には
エンドレス滑り装置設置

手延べ機先端には、
たわみ処理装置使用

82.0°
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送出し架設の推進力には
ダブルツインジャッキを使用

500t吊クローラクレーン

送出し架設 P3～P5間

トラッククレーンベント架設 P5～P9間

トラッククレーンベント架設 P9～P10間

550t吊オールテレーンクレーン

事務所
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高架橋部２　鋼7径間連続箱桁橋 L=473500

61500615006150090500

橋長　L=664000
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500t吊クローラクレーン

架設方向

架設方向

高架橋部1



ダブルツインジャッキ

エンドレス滑り装置

たわみ処理装置

工　法

4基の油圧ジャッキを2基ずつ交互に伸
縮させることで連続的な送出しが可能

摩擦抵抗の小さいエンドレス滑り装置を
各支点に配置（高さ、水平方向の微調整
可能）　

トラッククレーンベント工法

送出し架設工法

鋼橋で最も一般的な架設工法です。

橋桁を支える支保工（ベント）を組み立てます。

河川や鉄道上などで用いられる架設工法です。

送出し架設に使用する機材

1

構台や橋面上に橋桁を組立てます。1

橋桁の先端に手延機を取り付けます。2

橋桁を送り出します。3

橋脚前面まで送出し

定着
開放

1

手延機先端を上方回転2

橋脚上まで送出し3

手延機先端を下方回転

●油圧ジャッキを縮めて、手延機先端を下方回転させ、手延機全体を引き上げる

●手延機先端を上げた状態で、橋脚上まで送り出す

●たわみ処理装置の油圧ジャッキを伸ばして、手延機先端を上方回転

引き上げ

送出し

下方回転

上方回転

4

橋脚に到達後も、順次送り出します。4

クレーンを使用して、ベント上に橋桁を架設します。2

順次、橋桁の架設を行います。3

橋桁の架設が完了したら、ベントを撤去します。4

送出し完了後、手延機を撤去し、橋桁を所定の高さになる
よう降下します。5

仮設備を解体して完了。6

送出し

油圧ジャッキを縮める

油圧ジャッキを伸ばす

油圧ジャッキ

たわみ処理装置
ピン
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唐桑南IC（仮称）

気仙沼北IC（仮称）

気仙沼港IC（仮称）
気仙沼市松崎北沢

気仙沼市小々汐

（
仮
称
）気
仙
沼
湾
横
断
橋 気仙沼中央IC

大島IC（仮称）

｜ 路線概要 ｜ 気仙沼道路（気仙沼～唐桑南）

気仙沼道路

発注者

施工者

陸上部　  ～　  間の
鋼橋架設工事施工範囲

（大川）

海面から橋桁までの高さ：32m

海上部 680.0m
橋長 1,344.0m 八戸方面仙台方面

陸上部 664.0m
気
仙
沼
市
松
崎
北
沢

気
仙
沼
市
小
々
汐

〒980-0021
宮城県仙台市青葉区中央3-2-1 青葉通プラザ（11階）
TEL：022-267-2621　FAX：022-224-6255

　（仮称）気仙沼湾横断橋は、震災
復興のリーディングプロジェクト
である三陸沿岸道路のうち、気仙
沼道路（気仙沼～唐桑南間の延長
9km）に架かる橋梁です。
　（仮称）気仙沼湾横断橋は、さら
なる復興を目指す気仙沼市のシ
ンボルのひとつとしても期待され
ています。　　

工 事 名
工 事 場 所
工 期
工 事 内 容
施 工 延 長
発 注 者
施 工 者

国道45号　気仙沼湾横断橋　川口地区上部工工事
気仙沼市松崎北沢　～　気仙沼市川口町
平成29年11月23日　～　令和2年5月29日
鋼橋上部工の製作・架設工事
473.5m
国土交通省　東北地方整備局
株式会社　横河ブリッジ

　三陸沿岸道路「気仙沼道路（気仙沼～唐桑南）」は、気仙沼市松崎高谷（気仙沼中央IC）から気仙沼市唐桑町只越
（唐桑南IC（仮））を結ぶ延長約9kmの自動車専用道路です。この区間は、平成23年度に事業化となりました。

仙台河川国道事務所 気仙沼分室

三陸沿岸道路三陸沿岸道路

国土交通省 東北地方整備局

仙台営業所

〒988-0122
宮城県気仙沼市松崎五駄鱈202-3（花の道けせんぬまパーキング内）
TEL：0226-24-3212　FAX:0226-24-3218

位 置 図

工事概要

施工範囲

施工場所
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盛岡秋田道路
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道
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新潟山形南部連絡道路
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（2019年3月現在）

気仙沼市役所

海の市

気仙沼湾

唐桑南IC（仮称）

気仙沼北IC（仮称）

気仙沼港
IC（仮称）

気仙沼中央IC

大島IC（仮称）
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海上部

気仙沼湾大川

陸上部
（仮称）気仙沼湾横断橋

気仙沼港IC（仮称）

大島IC（仮称）

宮古～八戸間が
約 2時間 に

（約1時間の短縮）

仙台～宮古間が
約 3時間 に

（約2時間の短縮）

仙台～気仙沼間が
約 1時間40分 に
（約50分の短縮）

三陸沿岸道路の
整備効果

（約1時間の短縮） （約2時間の短縮）


